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RESUMO 
 
Prevê-se que aumente em Portugal a reabilitação de edifícios antigos existentes nos centros urbanos históricos. Face 
ao número de edifícios antigos existentes e com necessidades de reparação essa atividade fomenta a possibilidade de 
reutilização de recursos existentes, mas também a revitalização de zonas já consolidadas, contribuindo para 
alavancar a economia local. 
É possível intervir nestes edifícios com práticas de gestão mais sustentáveis e que proporcionem melhores condições 
de conforto. Contudo na fase de conceção é possível agregar diversos aspetos que auxiliam a gestão e tomadas de 
decisão no processo. Embora parte destes aspetos não sejam exigíveis regulamentarmente, a sua implementação 
resulta em benefícios económicos e ambientais para a fase de utilização/exploração. São exemplo desses aspetos o 
aproveitamento e reutilização de águas, produção de energia elétrica, aquecimento de águas via coletores solares, 
eficiência energética, implementação de soluções bioclimáticas, entre outras. 
Este artigo baseia-se em parte do estudo de um doutoramento onde se desenvolveu uma metodologia de gestão a 
aplicar em projetos de reabilitação de edifícios antigos. A metodologia está dividida em diversas áreas temáticas, 
nomeadamente “envolvente e localização”, “conceção”, “execução e estaleiro” e “custos”, agregando um total de 50 
subindicadores, e contribuindo em conjunto para auxiliar diversos intervenientes nas tomadas de decisão ligadas à 
reabilitação de edifícios antigos. São divulgados os aspetos temáticos da metodologia de gestão, com especial 
destaque para os da área de “conceção”, bem como uma possível graduação que relaciona práticas mais e menos 
sustentáveis, com as práticas utilizadas de forma corrente ou convencional. Os resultados obtidos demonstram 
reconhecimento do interesse na aplicação destes aspetos aquando do desenvolvimento de projetos de reabilitação de 
edifícios antigos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Os centros históricos são locais de inegável riqueza histórica e cultural, suscitando “(…) que cada 
intervenção tenha de ser pensada de forma específica, envolvendo uma enorme recolha e gestão de 
informação, com um nível de pormenor muito grande, por forma a que se consigam atingir soluções de 
projeto adequadas e que respeitem a morfotipologia original” [1]. Ou seja, é de extrema importância que 
se proceda aos levantamentos e estudos que permitam caracterizar o mais possível as variáveis e 
constrangimentos existentes, tanto ao nível da envolvente, da conceção (projeto) e da própria execução 
(obra). Cada vez mais, as necessidades presentes nos centros históricos são evidentes e alvo de estudos 
realizados por equipas multidisciplinares, envolvendo várias áreas do saber, não excluindo a realização de 
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“diagnósticos sociais dinâmicos, contínuos, interativos e participativos, (…) e condições para a efetiva 
conceção e prática de projetos de intervenção multidimensionais e inter/multidisciplinares” [2]. É crucial 
interagir e relacionar coerentemente a sociedade, valores, espaço e projeto. À escala urbana a estratégia da 
reabilitação passa pela “integração desses tecidos e edifícios na vida contemporânea, dando-lhes uma 
função atual e socialmente útil e preservando ao mesmo tempo os elementos de interesse cultural” [1], 
estando o sucesso desta ação dependente de um diagnóstico de recursos. 
 
No caso dos edifícios mais antigos localizados nos centros históricos, a sua degradação é 
consequentemente condicionada pelo tempo (envelhecimento), desatualização dos materiais, ausência de 
práticas de manutenção, evolução tecnológica e das exigências regulamentares e sociais. Em intervenções 
que envolvam reabilitação deste tipo de edifício é importante dinamizar a intervenção, salvaguardando e 
reutilizando os edifícios [3] com o princípio da intervenção mínima, garantindo a salvaguarda cultural, 
condições de habitabilidade, embelezamento e proteção da envolvente [1], contrariando a imagem de 
edifícios obsoletos. Quanto mais profunda é a intervenção em edifícios antigos, maior é a garantia de 
conformidade com as atuais exigências funcionais e regulamentares [1]. Desenvolver obras superiores às 
necessidades de conservação e de reabilitação de edifícios antigos pode provocar repercussões negativas 
em termos de custos [1]. Existem casos de intervenções em edifícios antigos baseadas em argumentos de 
falta de segurança estrutural, de funcionalidade e de conforto, terminando em muitos casos por destruir a 
autenticidade e sem melhorias estruturais comparativamente às originais [4]. 
 
As boas práticas de reabilitação do edificado visam manter a funcionalidade e tanto quanto possível a 
originalidade dos materiais e componentes tecnológicos tradicionais [5], promovendo a reversibilidade 
aquando do uso de novos materiais, bem como a aplicação de técnicas menos intrusivas. Este tipo de 
intervenção está interligado com a tomada de decisão de manter e de reaproveitar as existências ou parte 
desta, aplicando técnicas reversíveis e mais sustentáveis, apoiadas com estudos de diagnóstico com 
objetivo de defesa da originalidade e herança cultural. No mesmo seguimento, este objetivo é também 
defendido pelas entidades de defesa do património, nas orientações das cartas e recomendações 
internacionais, para além de ser do consenso de especialistas na área. 
 
Este artigo contempla um conjunto de aspetos técnicos a incluir nos projetos de reabilitação de edifícios 
antigos, sendo geridos com vista à obtenção de maiores benefícios ambientais, económicos e sociais na 
fase de utilização. Os aspetos são parte dos subindicadores de uma metodologia desenvolvida em forma de 
guião denominada “Sistema de gestão da reabilitação para edifícios localizados em centros urbanos 
consolidados”. O sistema de gestão e respetivos aspetos temáticos foram alvo de um estudo de opinião em 
moldes similares a um estudo de caso preliminar [6] e que permitiu avaliar os objetivos e significado de 
cada subindicador. Posteriormente aplicou-se num estudo de caso [6], a análise dos aspetos ligados à 
conceção de 7 projetos de reabilitação de edifícios antigos, verificando-se omissão em alguns destes 
aspetos. Conclui-se que os aspetos descritos em projeto reforçam o interesse dessas matérias, podendo ser 
mais otimizados. Já os aspetos do sistema de gestão omissos em projeto são considerados por parte de 
intervenientes na área da reabilitação, com interesse de inclusão em projeto. A consideração no projeto 
dos aspetos técnicos aqui citados atendem aos pressupostos de apoio à gestão e foco na sustentabilidade, 
contribuindo para o sucesso da gestão de empreendimentos de reabilitação de edifícios antigos. 
 
2. CONSTRANGIMENTOS EM FASE DE CONCEÇÃO 
 
São diversos os constrangimentos associados aos edifícios antigos aquando da fase de conceção e 
elaboração do projeto, tais como as preexistências, requisitos legais de salvaguarda e oposição à 
descaracterização da envolvente, tabela 1. Os edifícios antigos quando originais ou pouco adulterados 
possuem materiais e componentes próprios da época de edificação, diferenciando-se dos processos 
construtivos convencionais [3], factos que importa preservar enquanto legados reconhecimento cultural. 
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Tabela 1 – Constrangimentos ligados à fase de conceção 
Tipo Descrição 
Obras clandestinas - É frequente o recurso a obras clandestinas descaracterizadoras e sem fiscalização [1]. 
Dificuldade de 
caracterização das 
preexistências 
- Dificuldade em realizar levantamentos geométricos, altimétricos e de caracterização das 
preexistências, dificultados pelas reentrâncias, singularidades, diferenças de cotas, 
saliências entre edifícios, heterogeneidades de elementos construtivos, entre outros [3]. 
- Necessidade de recurso a técnicos especialistas e ensaios específicos para caraterização 
do existente e do estado de conservação, inexistindo cadastros de orientação. 
Normas e legislação 
direcionadas para 
obra nova 
Regulamentação técnica redigida para obra nova, não atendendo às particularidades da 
reabilitação de edifícios antigos [1]. Edifícios construídos sem normas nem regulamentos 
técnicos, apresentando áreas e caraterísticas inferiores às regulamentares, sendo 
atualmente difícil a sua sobreposição e aplicação aquando da intervenção. 
Vulnerabilidade 
Vulnerabilidade em caso de ocorrência de incêndios, sismos, pondo em causa o tecido 
urbano [1], agravadas por alterações à estrutura original do edifício em casos de, 
acréscimo do número de pisos, abertura de vãos, demolição de paredes interiores, falta de 
compatibilização de elementos estruturais aquando da inserção de novos elementos. 
Degradação e pouca 
reutilização de 
materiais 
Degradação de materiais devido a insalubridade, falta de manutenção e envelhecimento 
natural, refletindo-se em desgaste e adulteração de propriedades mecânicas [5], 
aproveitando-se quase exclusivamente as paredes exteriores, não valorizando materiais e 
técnicas tradicionais de construção [1], mesmo em bom estado de conservação. 
Adulteração de 
soluções 
construtivas 
Falta de compatibilização de novas soluções com as existentes [3], existindo poucas 
empresas com mão-de-obra especializada na área, aliadas ao desconhecimento das antigas 
técnicas de construção [5]. 
Funcionalidade de 
espaços 
Funcionalidade interior limitada devido à orientação, posicionamento de portas, janelas e 
dos compartimentos, alturas, acessibilidades, espessura de paredes, entre outros [1]. 
Correção de 
patologias 
Elevados custos para correção de certas patologias existentes, exigindo em muitos casos 
técnicas não correntes devido ao avançado estado de degradação [1]. 
Ausência de estudos 
de diagnóstico 
Frequente ausência de estudos de diagnóstico preliminar e de caracterização, resultando 
em projetos com falhas, com menor qualidade e rigor técnico, originando 
incompatibilidades, desajustamento de soluções, trabalhos imprevistos, acréscimo de 
custos [1], incumprimentos de prazos, alterações, entre outras contingências. 
Intervenções 
desadequadas face 
às necessidades 
As operações de conservação e de remodelação de interiores em edifícios existentes não 
classificados e sem alterações estruturais, das cérceas, da forma das fachadas e das 
coberturas, estão isentas de licença ou de autorização de construção e dispensados da 
apresentação de técnicos habilitados. A ausência de uma avaliação ponderada do estado de 
conservação estrutural pode condicionar a segurança estrutural do edifício [5]. 
Excessivo tempo de 
aprovação dos 
projetos 
O parecer prévio do IGESPAR IP para os projetos de edifícios inseridos em ZGP e ZEP 
em locais onde não existam Planos de pormenor e de salvaguarda aprovados, assim como 
o parecer de outras entidades externas e da própria entidade licenciadora está associado a 
muito tempo, podendo ser mais célere em áreas de reabilitação urbana. 
Estudos de 
prospeção 
arqueológica 
Condicionamento na aprovação de projetos de intervenção em zonas suscetíveis de 
existirem achados arqueológicos, estando em muitos casos dependente da apresentação de 
Estudo arqueológico suportado pelo promotor. 
Formação dos 
técnicos 
Omissão de legislação quanto à descrição das competências necessárias para a prática de 
projeto de reabilitação de edifícios antigos [5] estando os curricula dos cursos com maior 
vertente para obra nova, com reduzido conhecimento do comportamento dos materiais [5] 
e das técnicas de construção antigas. Perspetiva-se que as equipas sejam multidisciplinares 
e coordenadas por alguém com conhecimento interdisciplinar. 
Dificuldade de 
implementação de 
soluções técnicas de 
sustentabilidade 
Reduzida implementação de soluções técnicas mais sustentáveis, tais como: 
aproveitamento e reutilização de águas, coletores solares para aquecimento de águas 
quentes sanitárias (AQS), produção de energia elétrica, soluções de eficiência energética, 
soluções bioclimáticas, plantação de espécies autóctones, entre outras. É possível a sua 
implementação e compatibilização com os regulamentos associados às zonas protegidas. 
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3. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA PRÁTICAS DE REABILITAÇÃO 
 
A reabilitação de edifícios é mais complexa que a conservação ou manutenção, pois além de resolver 
anomalias, tem como objetivo a melhoria do desempenho e aumento dos níveis de exigência funcional do 
edifício. As práticas de reabilitação dependem da profundidade da intervenção, sendo classificadas em 4 
diferentes níveis [1], nomeadamente: reabilitação ligeira, média, profunda ou excecional. 
 
No entanto os exames preliminares de diagnóstico são cruciais para o suporte das tomadas de decisão, 
onde para além da ponderação de ações, favorece a poupança de recursos materiais, técnicos e financeiros 
que sustentam a autenticidade. Estes exames seguem uma metodologia de aplicação de métodos de 
inspeção e ensaio (I&E), com a realização de estudos preliminares, que numa fase primária são 
sustentados pela inspeção visual e recolha de elementos complementares. Ao nível dos métodos utilizados 
nesta fase e para auxílio às tomadas de decisão e estratégias a seguir, destacam-se os seguintes: MAEC, 
EPIQR, MER HABITAT, MEXREB, MANR, “Bilan Patrimoine Habitat” (BPH), entre outros. No caso 
do Método de Avaliação do Estado de Conservação de edifícios” (MAEC), este quantifica o estado de 
conservação a partir de inspeção visual, servindo para certificar as condições mínimas de habitabilidade de 
edifícios existentes, dinamizando o mercado de arrendamento e a criação de condições habitacionais. 
 
Os resultados dos ensaios após análise remetem para a decisão de intervir ou não no edifício. No caso de 
não intervir, aconselha-se desenvolver um plano de manutenção onde constem ações a aplicar, bem como 
a respetiva periodicidade. No caso da opção pela intervenção esta é ponderada recorrendo a técnicas mais 
específicas sobre diversos elementos do edifício, através de inspeções e ensaios complementares 
(levantamento e caracterização da construção, envolvente e anomalias com utilização de ensaios não 
destrutivos, parcialmente destrutivos e/ou destrutivos), e quando justificável a aplicação da técnica de 
modelação do comportamento estrutural. Estes permitem caraterizar a resistência e estabilidade dos 
materiais existentes, bem como a avaliação da profundidade da intervenção, para além de recomendações 
de melhoria de desempenho enquadradas no ciclo de vida dos edifícios construídos. São exemplo as 
medidas de segurança contra incêndios, isolamento térmico e acústico, reforço estrutural, redes técnicas 
prediais, entre outras. Os resultados dos ensaios convergem a complexidade do projeto de reabilitação, 
preferindo-se soluções de baixo impacte e reversíveis na impossibilidade manter as originais. 
 
No contexto da sustentabilidade é de intervir na lógica do ciclo de vida considerando: 
- redução ao mínimo as intervenções, substituindo apenas as partes degradadas (redução de resíduos); 
- promover o reforço estrutural dos elementos danificados, reduzindo riscos sísmicos e ambientais; 
- melhorar o desempenho e níveis de conforto no edifício, intervindo com alguma flexibilidade na 
aplicação da regulamentação existente; 
- promover o conforto acústico, eficiência energética (consumo de energia) e hídrica (utilização da água); 
- reaproveitamento e valorização do existente, sobretudo os elementos com reconhecido valor cultural, 
contrariando práticas comuns de intervenção; 
- implementar práticas de conservação e a manutenção adequadas às caraterísticas do edifício; 
- aplicar técnicas de demolição seletiva sempre que o reaproveitamento seja inviável; 
- melhorar as condições de acessibilidade aos edifícios e na envolvente. 
 
Além destas, existem ainda outras medidas sustentáveis que contribuem para tornar os edifícios mais 
eficientes e com mais benefícios ambientais, económicos e sociais aquando da fase de utilização: 
- reutilização de locais e solos; 
- uso de materiais de baixo impacte; 
- iluminação e ventilação natural; 
- qualidade do ar, acessibilidade a transportes, percursos pedonais e para ciclovias; 
- adaptabilidade do uso. 
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4. ASPETOS DE AUXILIO À GESTÃO EM FASE DE CONCEÇÃO 
 
4.1 Estruturação dos aspetos temáticos a gerir em fase de conceção 
 
Os constrangimentos em fase de conceção, recomendações técnicas para as práticas de reabilitação, 
agregadas com a legislação específica na área são possíveis de organizar e compilar atendendo a 
determinados temas de crucial inclusão em projeto. A organização dos constrangimentos existentes e de 
provável ocorrência, aliados a soluções técnicas/recomendações que visam a resolução de problemas, 
permitem eliminar falhas frequentemente presentes aquando da reabilitação de edifícios antigos. Estes 
aspetos permitem uma reflexão cuidada sobre essas temáticas e respetivo planeamento numa fase anterior 
à obra, eliminado a presença de imprevistos e a definição de soluções em muitos casos pouco ponderadas. 
É de crucial importância em fase de conceção ter em linha de conta as infraestruturas locais, condições 
solares, caraterização do estado de conservação, necessidade de intervenção, materiais, soluções de 
promoção da sustentabilidade, bem como definir estratégias de manutenção e de conservação. É ainda de 
atender aos custos de intervenção no edifício e nos espaços urbanos (caso se revele necessário), para além 
de eventual possibilidade de obtenção de benefícios e de incentivos fiscais. Estas matérias são agrupadas 
nos pressupostos do ciclo de vida do edifício, servindo de apoio à fase de conceção, tabela 2. 
 
Tabela 2 - Indicadores e subindicadores do sistema de gestão no apoio à fase de conceção 
INDICADORES 
SUBINDICADORES 
Cód. Título do subindicador N. 
A - Infraestruturas locais 
SB A1 Meios exteriores de combate a incêndios 4 
SB A2 Redes técnicas em espaço público 5 
SB A3 Qualidade espaço urbano 6 
B - Orientação e exposição solar 
SB B1 Exposição solar 10 
SB B2 Orientação solar 11 
C - Necessidade de reconhecimentos 
SB C1 Levantamentos 12 
SB C2 Caracterização e diagnóstico 13 
SB C3 Singularidades dos projetos 14 
D - Organização arquitetónica e 
salubridade 
SB D1 Liberdade/condicionantes de operação 15 
SB D2 Relação área útil/área bruta 16 
SB D3 Isolamento acústico e qualidade do ar interior 17 
E - Necessidades de intervenção em 
infraestruturas, fundações e 
elementos estruturais 
SB E1 Redes técnicas prediais 18 
SB E2 Contenções periféricas 19 
SB E3 Fundações 20 
SB E4 Elementos estruturais 21 
F - Materiais 
SB F1 Reutilização de materiais preexistentes 22 
SB F2 Novos materiais 23 
SB F3 Segurança ao fogo 24 
G - Promoção da sustentabilidade 
SB G1 Aproveitamento e reutilização de águas 25 
SB G2 Coletores solares para AQS 26 
SB G3 Produção energia elétrica 27 
SB G4 Eficiência energética ao nível do conforto térmico 28 
SB G5 Soluções complementares de eficiência energética 29 
SB G6 Soluções bioclimáticas 30 
SB G7 Outras soluções sustentáveis 31 
H - Custos de intervenção 
SB H1 Intervenção em espaço urbano 47 
SB H2 Intervenção geral no edifício 48 
I - Incentivos e outros custos 
SB I1 Propensão a benefícios e incentivos fiscais 49 
SB I2 Estratégias de manutenção e conservação 50 
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Os aspetos compilados na tabela 2 devem ser equacionados na fase de conceção e descritos em projeto, 
servindo de apoio às tomadas de decisão dos diversos intervenientes na reabilitação de edifícios 
(projetistas, promotores, coordenadores de projeto, gestor de empreendimento, outros). Os mesmos 
aspetos da já citada tabela 2 são parte de uma metodologia em forma de guião denominada de “Sistema de 
gestão da reabilitação para edifícios localizados em centros urbanos consolidados”. O sistema de gestão 
encontra-se estruturado em 4 áreas: Envolvente e localização; Conceção; Execução de obra e estaleiro; 
Custos. Estas 4 áreas abrangem 50 subindicadores distribuídos por 15 indicadores. A tabela 2 contém na 
designação “N” o número atribuído ao subindicador com base na sua ordem no sistema de gestão. 
 
4.2 Melhores práticas de gestão a atender nos diversos aspetos temáticos 
 
Cada subindicador/aspeto temático descrito na tabela 2 tem objetivos que dependem das matérias em 
análise. As práticas de auxílio à gestão de cada subindicador são distribuídas por 5 diferentes critérios de 
valoração graduados de 1 a 5. O critério de valoração pontuado com 2 está estruturado com práticas 
convencionais e sem acréscimo de benefícios para a sustentabilidade. Está estruturado com 1 as práticas 
menos sustentáveis e os pontuados de 3 a 5, por ordem crescente, as práticas mais sustentáveis. Estas 
práticas graduadas com 5 são as que trazem mais benefícios à gestão, nomeadamente na redução de 
recursos, de consumos de água e nas emissões atmosféricas. As tabelas 3 e 4 representam as práticas 
graduadas com 5 dos subindicadores de auxílio à gestão em fase de conceção descritos no ponto 4.1. 
 
Tabela 3: Práticas de cada subindicador com promoção de maiores benefícios (Parte 1/2) 
Cód. PRÁTICAS DE CADA SUBINDICADOR COM MAIS BENEFÍCIOS 
SB A1 Existência de marco de incêndio ou boca-de-incêndio respeitando os limites regulamentares. 
SB A2 Existência de todas as redes técnicas novas ou recentemente renovadas, sendo possível aceder às mesmas. 
SB A3 
Ruas pedonais com possibilidade de acesso de veículos ou ruas com baixo tráfego de acesso automóvel e 
com passeio(s) com ligeira inclinação, cumprindo a legislação das acessibilidades. 
SB B1 Edifício sem obstrução significativa no período diário de exposição solar por parte de obstáculos. 
SB B2 Edifício com envidraçados em 4 orientações distintas, estando as maiores áreas voltadas a SW, SE ou Sul. 
SB C1 O tipo de intervenção não requer necessidade de levantamentos geométricos específicos. 
SB C2 
Realização de ensaios não destrutivos de modelação, desde que não exista necessidade de realizar 
quaisquer outras inspeções, ensaios ou de meios de caracterização e diagnóstico. 
SB C3 
Projetos bastante detalhados e objeto de revisão de projeto, sendo baseado em levantamentos e diagnóstico, 
promovendo soluções compatíveis, duráveis e reversíveis, com cumprimento da regulamentação vigente. 
SB D1 
Edifícios existentes com condicionantes solucionadas em projeto, valorizando-se e preservando-se 
fachadas, tetos, pavimentos e outros elementos com valor patrimonial, cultural e histórico reconhecido, 
para além de melhorar o desempenho ao nível estrutural, térmico, acústico, acessibilidades, entre outras. 
SB D2 
Intervenção de escala superior à do edifício, aproveitando para o mesmo edifício vários lotes de terreno ou 
vários edifícios, servindo as circulações comuns (escadas e elevadores) diversas frações de vários edifícios 
integrados. Consideração de espaços adaptados para múltiplas utilizações dentro do próprio edifício. 
SB D3 
Edifício isolado acusticamente com índices de isolamento 10% acima dos mínimos regulamentar e com 
sistemas mecânicos de ventilação que cumpram a taxa de referência de 0,6 renovações/hora (RCCTE)  
SB E1 
Existe ligação às redes técnicas prediais tendo estas sido objeto de construção recente, renovação ou 
substituição, promovendo soluções que permitam acessibilidade às mesmas (galerias técnicas acessíveis). 
SB E2 
Sem necessidade de executar contenções periféricas no edifício e nos edifícios vizinhos, exceto se visarem 
a criação de lugares de estacionamento para o local, solucionando problemas inerentes à sua falta. 
SB E3 Sem necessidade de intervenção nas fundações existentes. 
SB E4 Cumpre os requisitos regulamentares mantendo todos os elementos estruturais existentes e ainda originais. 
SB F1 
Além das fachadas, aproveitamento superior a 25% da quantidade de materiais que são mantidos ou 
provenientes do desmonte do edifício a intervir e/ou de outros edifícios com características similares. 
SB F2 Custo de materiais com preocupações ambientais ocupa entre 50 a 100% do custo total dos materiais. 
SB F3 Cumprimento dos requisitos regulamentares em intervenções de edifícios isolados ou em grande escala. 
 
 
REHABEND 2014. 1-4 Abril, 2014, Santander, España 
 
Congreso Latinoamericano REHABEND 2014 7 
 
 
Tabela 4: Práticas de cada subindicador com promoção de maiores benefícios (Parte 2/2) 
SB G1 
Aproveitamento de águas pluviais e/ou reaproveitamento de águas provenientes de banhos e duches, para 
fins não os domésticos, em quantidade suficiente que permita uma gestão eficaz na estação de Verão, além 
de outras soluções para eficiência hídrica e redução dos consumos de água, e respetiva monitorização. 
SB G2 
Edifícios sem coletores solares, mas com outras formas renováveis de energia que captem energia 
equivalente à dos coletores solares, podendo ser utilizada para outros fins além do aquecimento de água. 
SB G3 
Com painéis fotovoltaicos ou outra solução de produção de eletricidade, permitindo o consumo no próprio 
edifício da energia excedente da produção e para recarregamento de veículos movidos a energia elétrica. 
SB G4 
Classe energética A ou A+ com isolamentos térmicos à base de materiais de origem mineral, animal ou 
vegetal, certificados ou provenientes de reciclagem. Classe energética B ou superior, mantendo 
autenticidade de fachadas, pavimentos, tetos e de outros com valor cultural e histórico é reconhecido. 
SB G5 
Aplicação de outras medidas de eficiência energética, tais como sistemas de monitorização, mecanismos e 
sistemas de poupança e controlo de consumo de energia, sensores de movimento, interruptores com 
regulador de luminosidade e de retardamento, entre outras soluções tecnológicas ou de domótica. 
SB G6 Aplicação de 3 ou mais soluções de desempenho passivo para aquecimento e arrefecimento e a sua gestão. 
SB G7 Três ou mais soluções inovadoras ao nível da sustentabilidade implementadas no edifício. 
SB H1 
Sem necessidade de intervenção no espaço urbano envolvente, nem nas redes técnicas de infraestruturas, 
tendo estas sido objeto de renovação, reparação, reforço ou substituição recente. 
SB H2 
Preço metro quadrado de área útil igual ou inferior ao preço por metro quadrado vigente para a zona III 
(ano 2012 com base na Portaria n.º 291/2011 de 4 de Novembro). 
SB I1 
Intervenções à escala do edifício ou a escala mais expressiva (quarteirão, rua), inseridos em Áreas de 
Reabilitação Urbana, com atribuição de incentivos, benefícios fiscais ou recurso a programas de apoio. 
SB I2 Definição de estratégias de manutenção pró-ativa, mas devendo ser feita análise técnico-económica isolada. 
 
Algumas destas práticas são por vezes de difícil aplicação, pois estão dependentes das caraterísticas e 
condicionantes do próprio edifício. São exemplo os subindicadores SB B1 Exposição solar e SB B2 
Orientação, pois as melhores práticas resultam das caraterísticas construtivas e da orientação do próprio 
edifício, bem como dos edifícios envolventes enquanto possível obstáculo à exposição solar. 
 
4.3 Metodologia de investigação e análise de resultados 
 
O sistema de gestão foi submetido a um estudo de opinião com objetivo de dissipar divergências entre 
matérias descritas, bem como dos próprios aspetos elencados. O estudo de opinião baseou-se na realização 
de entrevistas estruturadas por um questionário a técnicos familiarizados com a gestão na reabilitação de 
edifícios antigos (arquitetos e engenheiros), com exercício profissional no ensino e investigação, gabinetes 
de projetos e em obra. Os entrevistados consideram o sistema de gestão e respetivas matérias pertinentes, 
com interesse e com aplicabilidade prática aquando da conceção de intervenções na reabilitação de 
edifícios antigos, propondo a ponderação das seguintes recomendações: 
- Permitir liberdade na intervenção arquitetónica procurando a autenticidade e identidade do edifício; 
- Fomentar a inclusão de materiais reciclados, recicláveis, ecológicos e com benefícios ambientais; 
- Possibilitar a aplicação de produtos ecológicos ao invés dos convencionais produtos químicos; 
- Valorizar o potencial turístico dos edifícios e não incluir soluções incompatíveis com a envolvente. 
 
Numa fase posterior pesquisou-se os aspetos do sistema de gestão num estudo alargado de caso com duas 
fontes de dados, a consulta documental de projetos de reabilitação de edifícios antigos complementada 
com entrevistas estruturadas por questionários [6]. A consulta documental envolveu a análise de 7 projetos 
de reabilitação cedidos pela SRU Porto Vivo, obtendo-se de forma resumida os seguintes resultados: 
- 100% dos projetos fazem referência a aspetos dos subindicadores 11, 12, 14 a 16, 18 a 22; 
- 85,7% dos projetos fazem referência a aspetos do subindicador 5 (Redes técnicas em espaço público); 
- 71,4% dos projetos fazem referência a aspetos dos subindicadores 13, 24 e 29. 
 
 
REHABEND 2014. 1-4 Abril, 2014, Santander, España 
 
8 
 
Congreso Latinoamericano REHABEND 2014 
 
Os projetos analisados não fazem qualquer referência a matérias dos subindicadores 4, 6,10, 17, 23, 25 a 
28, 30, 31, 47 a 50. Contudo parte destes subindicadores são aspetos obrigatórios de constar nos projetos e 
que não foram encontrados por não terem sido entregues para análise a totalidade dos documentos que 
compõem os projetos analisados, mais precisamente sobre os subindicadores 4, 10, 17, 26 a 28 e 48. Para 
averiguar a importância dos aspetos não referenciados e mesmo não obrigatórios de incluir em projeto, 
elaborou-se um questionário de apoio a entrevista. Este foi aplicado a 15 entrevistados com vínculo 
profissional na área da reabilitação de edifícios antigos, nomeadamente engenheiros e arquitetos com 
funções de fiscalização, direção de obra e projetistas. As entrevistas permitem concluir o interesse de 
inclui nos projetos de reabilitação de aspetos técnicos relacionados com os subindicadores 6, 23, 25, 30, 
31, 47, 49 e 50. Nas questões do questionário ligadas aos aspetos dos subindicadores 6, 23, 30, 31, 49 e 
50, existe 100% de unanimidade por parte dos entrevistados quanto à concordância destes em projeto. Já 
nas questões do questionário sobre os aspetos dos restantes subindicadores 25 e 47, cerca de 93,3% dos 
entrevistados concordam com a sua descrição em projeto. Este estudo permite concluir que alguns dos 
aspetos ligados com a conceção na reabilitação de edifícios antigos não estão presentes em projetos de 
reabilitação, mas por outro lado intervenientes na área da reabilitação aprovam a sua aplicação. 
 
5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
 
Este artigo demonstra o interesse de alguns aspetos temáticos a incluir aquando da reabilitação de edifícios 
antigos, bem como o seu contributo no apoio às tomadas de decisão por parte de intervenientes na área. 
Atende ainda à forma de contornar constrangimentos e outras dificuldades afetas aos edifícios existentes, 
intervindo na lógica do ciclo de vida. Assim como, evidencia a possibilidade de serem aplicadas soluções 
técnicas de convergência com os princípios da sustentabilidade e maior obtenção de benefícios em fase de 
utilização. As temáticas ligadas às infraestruturas locais, orientação e exposição solar, necessidade de 
reconhecimentos, organização arquitetónica e salubridade, necessidade de intervenções em infraestruturas, 
fundações e elementos estruturais, bem como dos materiais existentes, segurança ao fogo e custos de 
intervenção fazem parte da descrição na maioria dos projetos de reabilitação objeto de análise no estudo 
de caso. Já matérias de foro dos materiais com preocupações ambientais, de soluções de promoção da 
sustentabilidade e que visam possíveis incentivos de obter e outros custos não são correntes em projeto. 
 
Os aspetos do sistema de gestão descritos para a fase de conceção pretendem garantir um maior contributo 
à elaboração dos projeto de reabilitação de edifícios antigos em centros históricos e respetivo sucesso das 
suas operações de gestão. Estes aspetos ponderam os constrangimentos dos edifícios, eliminando riscos 
frequentes, tais como soluções pouco fundamentadas e reduzida reflexão, entre outras contingências. 
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